

# Ontwikkelstappen gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel

Q4 2022

Q1 2023

Q2 2023

Q3 2023

Q4 2023

N.T.B.

1. Bouwstenen koersdocument verzamelen, waaronder eerste stappen herstel water- en bodemsysteem en uitwerken overige opgaven en kaders

2. Contouren koersdocument opstellen, een tussenproduct van het gebiedsplan  
*Wat betekenen de bouwstenen voor de ontwikkeling van het gebied?*

3. Samen met de omgeving koersdocument inkleuren  
Participatietraject

4. Vaststellen koersdocument inclusief resultaat Participatietraject

5. Gebiedsplan Vitale Peel opstellen, inclusief maatregelen

6. Gebiedsplan Vitale Peel vaststellen

Maatregelen  
7. voorbereiden  
8. uitvoeren  
9. meten  
10. evalueren  
11. Indien nodig: bijsturen

Verrijkingsspoor inclusief projecten en pilots

Lerende aanpak water en bodem